

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	Acta de Reuniones	ACTA N°002
	TEMA DE LA REUNIÓN: Presentación de la lógica de negocio y propuesta de planificación del Primer Sprint	
	PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Miguel Verdezoto	
	LUGAR: Reunión Virtual (Grabación / Teams)	FECHA: 12 de Mayo de 2026
HORA REAL DE INICIO: 20:00		HORA DE FINALIZACIÓN: 20:10


AGENDA DE LA CONVOCATORIA:	
1.	Explicación del marco de trabajo ágil Scrum y los beneficios de su comunicación continua.
2.	Definición de la lógica de negocio general, segregación de accesos (Administrador vs. Empleado) e Historia de Usuario T_001.
3.	Validación, retroalimentación y aprobación de la propuesta del Sprint por parte de la cliente.


NOMBRE PARTICIPANTES	CARGO
Miguel Verdezoto	Scrum Master / Líder
Mery Velasquez	Refinadora de Producto
Mateo Jaramillo	Desarrollador Principal
Valeria Sosa	Scrum Team / Soporte

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:	
1.1	Se explicó que para el desarrollo del proyecto se implementará el marco Scrum, un enfoque centrado en entregas de software rápidas, colaborativas y adaptables. Se aclaró que esta metodología le permitirá a la cliente participar activamente, revisando avances incrementales constantes y sugiriendo modificaciones rápidas antes de los despliegues finales.
1.2	La refinadora Mery Velasquez detalló la lógica de accesos del sistema. Se planteó un Login centralizado donde la interfaz de Administrador tendrá el control total sobre la edición o eliminación de datos de cara a evitar la filtración de la información
1.3	Se expuso técnicamente la planificación del Primer Sprint enfocado en la Historia de Usuario conceptualizada internamente como T_001, denominada "Ingreso al Sistema", cuya prioridad técnica es de carácter crítico. Se detalló que el módulo capturará un usuario simplificado y una contraseña robusta con caracteres alfanuméricos para blindar la seguridad del negocio.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:			
	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1.	Aprobación unánime del diseño, lógica de autenticación y alcance propuesto para el incremento del software.	Sra. Marel (Cliente)	12/May/2026
2.	Codificación, desarrollo del código fuente y ensamble de la interfaz gráfica de la ventana de Login.	Mateo Jaramillo	12/May/2026
3.	Pruebas de funcionamiento del sistema y validación de las cajas de texto frente a credenciales inválidas.	Miguel Verdezoto	20/May/2026

TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA: La cliente consultó sobre la codificación interna de los documentos ("Tarea 1"). El equipo aclaró que es un identificador netamente metodológico y se profundizó en que la seguridad garantizará que los empleados comunes no visualicen los balances financieros mensuales del negocio.			
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Reunión virtual, 26 de Mayo de 2026, para la entrega y revisión funcional del Login			
ACTA ELABORADA POR: Mateo Jaramillo			
ESTUDIANTE: Mateo Jaramillo Fecha: 12/05/2026		Cliente: Sra. Mery Fecha: 12/05/2026	


 Tutora Académica


 Líder del grupo de proyectos